




ПРОЕКТ ЭДО

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА ЭДО В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ




Состояние на сегодня

1. Промышленная эксплуатация в ДС
2. Подключено в ВЭ на 20.09.18 подключено 1060 клиента,.
3. Готовы инструкции, памятки, дорабатывается регламент в ДС
4. Организована автоматизированная система заявок
5. Проведены информирование, презентация для начальников отделов
6. Решены основные вопросы взаимодействия подсистем
7. Организованы автоматическая работа по расписанию подсистем ВЭ и 1С
8. Разработана гибкая система настроек параметров ЭДО в ВЭ и 1С
9. Организована возможность учета и контроля документов ЭДО в ВЭ и 1С
10. Организована система отчетов и оповещений сотрудников
11. Согласована работа с ЭДО с финансово-бухгалтерским блоком компании
12. Организован центр компетенции по ЭДО
13. Разработаны дополнительные права на вложения и механизмы выгрузки документов по ЭДО в ВЭ


Готовность Клиентов к переходу на ЭДО



Причины отказа Клиента



Процентное соотношение используемых СЭД



Основные проблемы

1. Сложная процедура синхронизации при аннулировании, изменении, удаления документов
2. Визуализация актов и фактур для некоторых типов документов
3. Визуализация документов в сторонних программах при роуминге
4. Долгая процедура реализации роуминга
5. Необходимость небольшой доработки со стороны оператора для обеспечения автоматической работы



Проблемы для решения

1. Организовать механизм выгрузки документов с настраиваемым типом документов
2. Настройка выгрузки документов как УПД

